Obec Raziany, Hlavna 235/62, 082 61 Raznany, IC0: 00 327 689

EUROBAUSs.r. 0.
Werferova 1/2582
040 11 Kosice

V Raznanoch dna 21.11.2023
VEC: Odstipenie od Zmluvy o dielo & 28062021/SV/EB-RZ zo diia 01.07.2021

Diia 01.07.2021 uzatvorila nada obec - Obec RazZiany, Hlavna 235/62, 082 61 Raziiany, 1CO:
00 327 689 ako Objednavatel’ (d'alej len ,Objednavatel™ alebo ,Obec") a spolocnost EUROBAU s. 1. 0.
(vtedy obchodnym menom EURO-BAU s. r. 0.), sidlom Werferova 1/2582 (vtedy sidlom Duhova 40,
040 01 Kosice), ICO: 46 738 479 ako Zhotovitel' (d'alej len ,Zhotovitel alebo ,EUROBAU s. r. 0.%)
Zmluvu o dielo ¢ 28062021/SV/EB-RZ (d‘alej len ,ZoD"), predmetom ktorej bol na jednej strane
zavazok Zhotovitel'a vyhotovit, dokoncit a odovzdat dielo vlehote plnenia Objednavatel'ovi a na
druhej strane zavizok Objedndvatela dielo prevziat a zaplatit za jeho dodanie Zhotovitel'ovi
dohodnutd zmluvni cenu. Kuvedenej ZoD bol dna 13.09.2021 uzatvoreny Dodatok ¢. 1 adna
07.12.2022 Dodatok ¢. 2.

Podl'a ¢l. 2.5.2 ZoD bola dohodnutd lehota na vykonanie diela v rozsahu 18 mesiacov odo dna
prevzatia staveniska. Nakol'ko stavenisko bolo zo strany Vasej spolocnosti prevzaté dna 09.02.2022,
povodna lehota na vykonanie diela mala uplynit’ 09.08.2023. Z dévodu vzniku nepredvidatel'nej
situacie - priesaku vody do vodomernej Sachty, doslo po odsthlaseni oboch zmluvnych stran
k preru$eniu prac na diele a to odo dna 06.04.2023 do 11.06.2023, ktoré preruSenie teda trvalo spolu
67 dni. Z uvedeného dévodu - vzniku nepredvidatelnej udalosti, sa v zmysle ¢l. 2.5.3. ZoD, predizila
lehota na dokoncenie diela o dobu 67 dni do datumu 15.10.2023, kedy malo byt Dielo nasej Obci
odovzdané.

Podla ¢l. 3.6.6. pism. f) ZoD ,Objedndvatel’ je oprdvneny okamZite odstupit’ od Zmluvy v
pripade podstatného porusenia Zmluvy Zhotovitelom. Na icely tejto zmluvy sa za podstatné
porusenie Zmluvy Zhotovitel'om povaZuje najmd, nie vsak vylucne, ak je Zhotovitel' vomeskani
s vykonanim Diela o viac ako tridsat’ (30) kalenddrnych dni”.

Nakol'’ko Dielo nebolo zo strany Vasej spolocnosti ako Zhotovitel'a, vykonané a odovzdané
na$ej Obci ani do 30 kalendarnych dni po uplynuti lehoty na vykonanie Diela, doSlo zo strany Vasej
spolo¢nosti k podstatnému poruseniu ZoD, v désledku ktorej je Obec ako Objednavatel opravnena od
ZoD odstupit.

IL

Na zaklade Zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku ¢. IROP-Z-302021W950-
211-27 a naslednych dodatkov k tejto zmluve ¢. 1 a ¢. 2, ktora bola uzatvorena medzi naSou obcou ako
Prijimatel'om a Ministerstvom podohospodérstva a rozvoja vidieka SR ako Poskytovatel'om (d'alej len
»Zmluva o NFP"), bol naSej obci schvileny nenavratny financny prispevok na realizaciu projektu
,Denny staciondr v obci RaZfiany” s maximalnou vyskou nendvratného financ¢ného prispevku vo vyske
457.979,41- Eur. Podmienkou poskytnutia uvedeného prispevku naSej obci, bolo vykonanie
stavebnych prac na diele ,Denny stacionar v obci Raziany” v predizenej lehote do 15.10.2023. Tieto
stavebné prace vykondvala pre nasu obec Vasa spolocnost’ na zaklade uzatvorenej ZoD.



Dia 21.11.2023, nam bol zo strany Sprostredkovatel'ského organu pre IROP PreSovsky
samospravny kraj, v stivislosti s vy$Sie uvedenou Zmluvou o NFP doruceny Navrh spravy z kontroly,
v ktorom sii o. i. konStatované aj nasledujuce skutocnosti:

- skutolny stav realizdcie zisteny pri financnej kontrole na mieste dna 12.10.2023 preukazuje
neschopnost’ prijimatela zabezpecit' riadne ukoncenie realizicie projektu v zmluvnom
termine;

- zaroven KS konStatuje, Ze nepredlozenie Ziadosti o platbu s priznakom zaverecna podla ¢l.
5 odsek 5. zmluvy je rovnako podstatnym porusenim zmluvy o poskytnuti NFP zo strany
prijimatel’a;

- realizacia projektu sohladom na nedodrzanie zmluvne dojednaného harmonogramu
realizacie ako aj postupov pri realizacii diela vyplyvajtcich z projektovej dokumentacie
neprispela k naplneniu Ziadneho z projektom definovanych meratel'nych ukazovatel'ov, ¢o
predstavuje nenaplnenie sledovanych ukazovatel'ov v celkovej vyske 100 % zmluvného
meratel'ného ukazovatel'a;

- nenaplnenie meratel'ného ukazovatela je poruSenim zmluvnej podmienky vyplyvajicej
z Clanku 6. Zmena zmluvy, odsek 6.6, pism. ¢}, Co zaroven vyvolava pravne nasledky uvedené
v odseku 6. pismeno f) a opraviuje poskytovatela aplikovat zmluvné ustanovenia ¢lanku
10. VZP, odsek 1 zmluvy;

- v (asti ,Neopravnené vydavky" je nasledne uvedené: S ohladom na stav diela k terminu
vykonu FKnM nebudu vydavky v ramci: Hlavnej aktivity 1-Denny stacionar v obci Raznany
-skupina vydavkov 021 Stavebné prace v sume COV 343.534,24- Eur s DPH, Hlavnej aktivity
¢. 3 - Opatrenia na zvySenie energetickej hospodarnosti budovy - skupina vydavkov 021
Stavebné prace v sume 100.465,75- Eur s DPH pripustené do financovania;

- riadne ukoncenie realizicie projektu vzmysle zmluvy o NFP vo vztahu k finan¢nému
ukonceniu Projektu vsak nebolo prijimatel'om realizované, pricom vo vztahu k realizacii
projektu ide v kontexte zmluvnych podmienok (¢lanok 5. Osobitné dojednania, ods. 5.1)
o poruSenie zmluvy o poskytnuti NFP.

Obec Raznany ako Objednavatel zo Zmluvy o dielo ¢ 28062021 /SV/EB-RZ zo dna 01.07.2021
v zneni neskorsich dodatkov, Vam tymto ako Zhotovitel'ovi oznamuje, Ze z vysSie uvedenych dévodov,
s poukazom na ¢l. 3.6.6 ZoD, najméa s poukazom na ¢l. 3.6.6 pism. f) ZoD (dovody uvedené v ods. 1)
a s poukazom na ¢l. 3.6.6 ZoD (dévody uvedené v ods. I1.)

ODSTUPUJE

od Zmluvy odielo & 28062021/SV/EB-RZ zo dia 01.07.2021 vzneni nesKorsich
dodatkov, ktora bola uzatvorena so spolo¢nostou EUROBAU s. r. 0. (vtedy obchodnym menom
EURO-BAU s. r. 0.), sidlom Werferova 1/2582 (vtedy sidlom Duhova 40, 040 01 Kosice), ICO:
46 738 479.

S uctou

Obec RaZnany, zast.:
Radovan Rokosny, starosta



