

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO Č. 28062021/SV/EB-RŽ
pre realizáciu stavby:
„DENNÝ STACIONÁR V OBCI RAŽŇANY“

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v aktuálnom znení

medzi Zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov: **Obec Ražňany**
Sídlo: Ražňany 235, 08 261 Ražňany
Zastúpený: Radovan Rokošný - starosta obce
IČO: 00327689
DIČ: 2020711693
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK77 5600 0000 0035 4266 1026

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **EURO-BAU s.r.o.**
Sídlo: Dúhová 40, 040 01 Košice
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu košice I, oddiel Sro, vložka č. 41216/V
IČO: 467 384 79
DIČ: 2023573794
IČ DPH: SK2023573794
IBAN: SK64 1111 0000 0013 2131 5016

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

I. PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo v nasledovnom znení:

1. Zmluvné strany sa dohodli, že PREAMBULA, bod 1. sa mení nasledovne:

„1. Predmet plnenia tejto Zmluvy bude z 95% financovaný z nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“), Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR poskytnutého verejnému obstarávateľovi (ďalej len „Poskytovateľ NFP“) v rámci Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program, č. Zmluvy o poskytnutí NFP: IROP-Z-302021W950-211-27 (85% zdroja EÚ, 10% zo štátneho rozpočtu a 5% z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa).“

2. Zmluvné strany sa dohodli, že článok 3.6 Trvanie a ukončenie Zmluvy, bod 3.6.1 sa mení nasledovne:

*„3.6.1 „Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť kumulatívnym splnením nasledovných podmienok:
a) deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v súlade s príslušnými Právnymi predpismi Slovenskej republiky;
b) dňom doručenia správy z kontroly dokumentácie verejného obstarávania, ktorým bolo verejné obstarávanie schválené v rámci jeho administratívnej kontroly (doručenie správy zo štandardnej ex-post kontroly).“*

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené a v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
 - deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v súlade s príslušnými Právnymi predpismi Slovenskej republiky
 - dňom doručenia správy z kontroly dokumentácie verejného obstarávania, ktorým bolo verejné obstarávanie schválené v rámci jeho administratívnej kontroly (doručenie správy zo štandardnej expost kontroly)
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Objednávateľ
V Ražňanoch
Dňa : 13 -09- 2021



Za Obec Ražňany
Radovan Rokošný, starosta

Zhotoviteľ
V Košiciach
Dňa : 10 -09- 2021



Za a v mene EURO-BAU s.r.o.
Ing. Dalibor Blizman, konateľ