Zmluva o dielo

uzatvorend podla ustancvenia § 536 a nasl. zikona &. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich

predpisov (d'alej len ,Obchodny zdkonnik®)

1.1 Objednavatel’;
Sidio:

ICO:

DIC:

Statutdrny zistupea:
Bankové€ spojenie:
Cislo Gdtu (IBAN):

(d'alej len ,objedndvatel™)

Clinok 1.
Zmluvné strany

Obec RaZiiany

RaZfiany 235, 08 261 RaZfiany
00327680

2020711693

Radovan Roko$ny, starosta obce
Prima Banka Slovensko, a. s.
SK6056000000003542668025

1.2 Zhotovitel: NORTH EAST, s.r.o.
Sidlo; Kipelnd 3. ¢80 01 Preov
Registracia: Okresny siid v Presove, oddiel: Sro, vlozka &, 24306/P
Statutdrny zdstupca: Rastislav Skerlik, konatel
Opravneny rokovat vo veciach

- zmluvnych: Rastislav Skerlik, konatel

- technickych: Rastislav Skerlik, konatel
ICO: 46 124 969

DIC: 2023264375

IC DPH: SK2023264375

Kontakina osoba: Rastislav Skerlik, konatef

Kontakt: + 421 905 613 169, e-mail: north-east(@north-east.sk
Bankové spojenie: Ceskoslovenské obchodna banka a.s
Cislo Gétu (IBAN): SK4875000000004018046187

(d'alej len ,zhotovitel™)

(d'alej spolu len ,zmluvné strany*)

1.3 Zmluvné strany uzatviraji na stavebni akciu: ,,Vystavba nového objektu materskej $koly v obci
Raziiany” zmluvu o dielo v silade s postupom zadévania podlimitnych zdkaziek podFfa zikona ¢. 343/2015 Z. 2.
0 verejnom obstardvani a o zmene a doplnent niektorych zékonov v zneni neskorich predpisov (dalej len ,zdkon
o verejnom obstardvani®), realizovanej v ramci projektu financovaného z Integrovanéhe regionilncho
operaéného programu, Prioritna os 2. Lah$i pristup k efektivnym a kvalitnej§im verejnym
sluzbam.

14 Zhotovitel je povinny zloZit depozit vo viske 5% z ponifikanej ceny dicla bez DPH, na beiny bankovy
tdet objedndvatela uvedeny v zdhlavi Zmluvy, a 1o pe nadobudnut tiéinnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel sa
zavazuje zloZit depozit najneskér do 5 dni od dorudenia v¥zvy zo strany objednavatela. Depozit je
urfeny na zabezpefenie nihrady Skody a finanénych ndrokov objedndvatela, ktoré mu vznikna v pripade
porusenia zmluvnych povinnosti zo strany zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel porusf niektorii zo svojich
povinnost v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej poruSenie zaklada nirok na néhradu gkody, zmluvné pokutu alebo iny
finanény ndrok pre objednévatefa, objednévatel m4 prévo uspokojif svoj narok z hodnoty depozitu. Objednévatel

sa zavazuje vratit zhotovitefovi depozit v plnej viske alebo jeho alikvotni &ast do konca mesiaca, ktory



nasleduje po mesiaci, kedy do$lo k riadnemu odovzdaniu diela a odstranent zivad, ktoré brania uZivaniu diela.
Zhotovitelf nema pravo poZadovat vratenie depozitu poas trvania zmluvného vefahu.

Za depozit sa povaZuje aj bankova zaruka, na ktor sa vzfahuji obdobné podmienky ako v pripade zloZenia
depozitu uvedené v tomto bode zmluvy.

Clanok I1,
Predmet plnenia

2.1 Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost dielo ,, Vystavba nového
objektu materskej $koly v obcei RaZziany®™, ato

» podla schvileného projektu stavby dodaného objednéavatelom,

s podla podmienck dochodnutych v tejto zmluve.

2.2 Objednévatel sa zaviizuje dielo zhotovené v siilade so zmluvou prevziat a zaplatit dohodnutii cenu podla
platobnych podmienck v danku V. tejto zmluvy.

2.3 Dielo pozostiva z priac uvedenych vo vikaze — vimer (Priloha &. 1k Zmluve o dielo)

Clanok ITI,
Cas pInenia

3.1, Zhotovitel sa zavizuje:
3.1.1. Dokonéif a odovzdaf dielo v termine: do 12 mesiacov odo dila prevzatia staveniska.

3.2. Objednivatel sa zaviizuje:

3.2.1. Dodat zhotovitelovi projekt stavby v 2 vytlackoch: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdat zhotovitefovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdat zhotovitelovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov tretich oséb do 10 dni
odo diia i¢innosti zmiuvy.,

3.2.4. Uréit odberové miesta vody a elekirickej energie, vyznadif existujice podzemné vedenia v priestore
staveniska, vyznait hranice staveniska a uréif miesto odviZania stavebného odpadu, v terminoch, ktoré budii
dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati staveniska.

3.3. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnuti &ast na odovzdanie pred dochodnutym terminom, zavizuje
sa objednévatel toto dielo prevziaf aj v skor§om penfiknutom termine.

Clanok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢linku II. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v silade s ustanoveniami zikona 2. 18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskordich predpisov, a je
doloZend podrobnym rozpoétom, ktory tvori Prilohu &. 1 tejto zmluvy.

4.1.1. Cena za dielo je maximalna, 1. j. cena, ktori nie je mozné prekrodit.

4.1.2, Cena mébze byt zmeneng len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného podpisanéhe dodatku k tejto
zmluve, a to v stilade s prisluinymi ustanoveniami zikona o verejnom obstaravani.

4.2. Cena za zhotovenie diela podla ¢lanku IE. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH : 181 759,99 EUR
(slovom: stoosemdesiatjedentisicsedemstopitdesiatdevit 99/100 eur)
DPH 20%: 36 352,00 EUR
(slovom: tridsatSesttisictristopéitdesiatdva 00/100 eur)

Cena celkom s DPH : 218 111,99 EUR
(slovom: dvestoosemnisttisicstojedenast 99/100 eur)

4.2.1V cene za dielo sit zahrnuté vSetky naklady a vydavky zhotovitela, ktoré stivisia s vykonanim diela.
4.2.2. Prace, ktoré zhotovitel nevykoni, vvkon4 bez prikazu objednévatela alebo odchylne od dojednanych
zmluvnych podmienok, objednévatel neuhradi.

4.2.3. V cene s obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, idribu a vypratanie staveniska,



Clinok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objedndvatel zhotovitelovi na ziklade lastkovych faktir, z ktorych prva
bude vystaveni najskér po prestavani aspoli 20 % =z ceny diela, kitoré zhotovitel vystavi a odogle
objednavatelovi po splneni tychto podmienok:

5-1.1 Price buda fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a sipisov vykonangch prac, v ktorjch
bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s objektovou skladbou projektu stavby a
ponukového rozpodtu.

5.1.2. Overenie vykonanych prie vykond odborny technicky dozor objednavatela a autorizuje objednavatel do 5.
pracovného diia od predloZenia siipisu prac zhotovitefom. Ak m4 stpis prac chyby, vrati ho zhotovitefovi na
prepracovanie,

5.2. Faktiiru vyhotovi zhotovitel v siillade so zikonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov a predlozi objednavatelovi v 6 originalnych vitladkoch. Faktfira bude obsahovat minimalne
tieto tidaje:
« (Cislo faktary, resp. datiového dokladu,
oznacenie objednavatela a zhotovitela, pefaZny tistav, dislo 1&u,
ICO a DIC zhotovitela, ICO objednavatela,
oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a &fslo zapisu,
miesto a nazov diela, evidentné éislo stavby,
¢islo zmluvy, datum jej nzatvorenia,
zdanitel'né obdobie,
dei odoslania a defi splatnosti faktiry,
fakturovani zéikladna ¢iastku bez DPH, &iastku DPH a celkovi: fakturovand sumu,
petiatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitefa,
prilohou fakttiry bude objednévatelom odsiihlaseny stpis vykonanyeh préc.

5.2.1. Uhradena faktira nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.2. Kone¢nii faktiiru za vykonané dielo predlozi zhotovitel' ku diiu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie
objednavatefom vyluduje dodatoéné naroky zhotovitela na pravu ceny diela. Koneénd faktiru za vykonané dielo
zhotovitel vystavi v hodnote aspofl 5 % z ceny diela.

5.3. Splatnost jednotlivich faktir je do 60 dni odo dita ich dorudenia objednévatefovi. Fakt(ra sa povazuje za
uhradent ditom odpisania prostriedkov z Gi¢tu ohjednavatela.

5.4. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nile¥itosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je opravneny vratif
Jju zhotavitelovi na doplnenie. V takom pripade sa preru$ plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne
plynit dorudenim opravenej faktiry objednavatelovi.

Clanok VI,
Zarudni doba, zodpovednost za vady

6.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvileného projektu stavby, STN,
vztahujicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmlavnych podmienok, a Ze podas ziruénej doby bude mat
vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve,

6.2. Zaruéné doba je 60 mesiacov na stavebnfi dast a na technologickt ast podla zaruk stanovenych virobeom
technolégii. Zadina plynif odo dila protokolarneho prevzatia diela objednavatelom. Za chyby diela, na ktoré sa
vztahuje zdruka, zodpoveds zhotoviteF v rozsahu tejto zéruky.

6.2.1. Zaru¢na doba neplynie v &ase, kedy objednévatel nemohol dielo u¥ivat pre chyby, za ktoré zodpoved4
zhotovitel',

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, %e podas zaruénej doby ma zhotovitel povinnost
bezplatného odstranenia chyby.

6.4. Zhotovitel nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veel, poskytnutych
objednévatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistif ich nevhodnost alebo na fiu
upozornil objednévatela a ten na ich pouiti trval.



6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovaZujii za koneéni mo#nost
reklamicie zjavnych chyb zo strany objednivatela a odovzdanie diela sa nepovafuje za prehliadku diela
objednévatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zdkonnika. Objednévatel moze zjavné chyby pisomne
reklamovat do 15 dni po prevzati diela,

6.6. Materidly, stavebné diely a vjrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a poZzadovanym skaskam, musi zhotovitel
na vlastné niklady odstranif a nahradif bezchybnymi.

6.7. Objedndvatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa majt chyby diela, zistené podas
zarucnej doby, odstratiovat.

6.8. Objednéavatel sa zavizuje, Ze pripadnii reklaméciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou,

6.9. Zhotovitel sa zavizuje zalaf s odstrafiovanim pripadnych ch{b predmetu plnenia bezodkladne, najneskér do
7 dni od uplatnenia opravnene] reklamacie objednavatela a chyby odstranif v ¢o najkratiom technicky moinom
¢ase. Termin odstranenia chyb dohodnii zmluvné strany pisomne pri reklamaénom konani.

6.10. Ak zhotovitel neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v dohodnutej
lehote, mé& pravo ich odstranif objedndvatel a uhradif ich z &iastky, zadr¥anej podla &anku V. bod 5.2.1. tejto
zmluvy.

6.11. Za Zkody, ktoré vznikni predtasnym uZivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpoveda
objednévatel a zhotovitel ich odstrani na zaklade dodatku k zmluve na niklady objednavatela.

6.12, Chyby projektu stavby, zabezpeéeného objednivatelom, budli zmluvné strany riesit podfa § 551 a? 552
Obchodného zikonnika,

Clanok VII.
Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel vykonava dinnosti, spojené s predmetom diela na vlastn@i zodpovednost podfa zmluvy, priom
respektuje technické §pecifikicie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti krddeZi a poskodenin, poistit ho proti vzniku $kody a zabezpedit
na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpetnost a ochranu zdravia vetkych os8b, ktoré st opravnené
zdrZiavat sa v priestore staveniska podla zdkona &. 124/2006 Z. z. 0 bezpednosti a ochrane zdravia pri préci a o
zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlagky Ministerstva prace, socialnych vec
a rodiny Slovenskej republiky &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na
v¥kon niektorych pracovnych &innosti,

7.3.1. Zhotovitel zodpoveda za zabezpetenie pofiarnej ochrany v zmysle zakona &. 314/2001 Z, z. 0 ochrane pred
poZiarmi v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva vniitra Slovenskej republiky &, 94/2004 Z. z.,
ktorou sa ustanovuji technické poziadavky na protipofiarnu bezpednost pri vistavbe a pri uzivani stavieb, ako aj
za zabezpedenie minimélnych bezpeénostngch a zdravotnych poziadaviek na stavenisko podla nariadenia vlady
SR ¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnyeh poFiadavkach na stavenisko.

7.3-2, V stvislosti s vykondvanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat zdsahy do Zivotného prostredia,
zachovivat a nepoSkodzovaf existujiicu faunu a fléru, v maximéilne] miere vyuZivat existujice spevnend
komunikacie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tato zabezpeéif proti Gnikom nebezpednych litok do
okolitého prostredia.

7.3.3. V stilade so zdkonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a ¢ zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni
neskorSich predpisov zhotovitel v plnom rozsahu zodpoved4 za nakladanie s odpadmi, ktoré vanikli v stvislosti s
realiziciou diela. Odpady, najmi z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmf likvidovat spalovanim. Odpady zo
stavebnej éinnosti je zhotovitel' povinny podl'a moZnosti separovat. BeZzné odpady musia byt vyvezené na sklidku,
recyklovatelné odpady odovzdané na recykliciu a nebezpené odpady musia byt likvidované prostrednictvom
opravnenych organizacii.

7.3.4. Zhotovitel je povinng pri kaZdom tniku nebezpeénych latok do okolitého prostredia alebo pri kazdej
ekologickej havirii informovat uZivatela a vzniknutd havariu odstranif v spolupraci s uZivatefTom na svoje
niklady.



7.4. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizicii diela nepouZije material, o ktorom je v éase jeho pouZitia zname,
Ze je Zkodlivy, PouZité stavebné vyrobky pri realizéeii stavebného diela musia spliiaf podmienky a poZiadavky,
uvedené v zikone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni
neskorgich predpisov a v zikone &. 264/1999 Z. z. o technickych po¥iadavkich na virobky a o posudzovani zhody
a 0 zmene a doplneni niektorych zidkonov v znenf neskorsich predpisov.

7.5. Objednévatel je oprivneny vykonavaf stavebny dozor nad realiziciou diela a dodriiavanim zmluvnych
podmienck, ktory m4 za tym tidelom pristup na pracoviski, kde sa zmluvné price realizuji alebo skladuji
materiily.
7.5.1. Zhotovitel je povinny umoznif objednavatelovi vykonéavanie stavebného dozorn, najmi:
o oboznémit sa s podkladmi zhotovitela, podl'a ktorych stavbu realizuje
prevziaf od neho stavenisko, zdkladné smerové a viSkové vytyéenie stavby
e kontrolu dodr¥iavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Stitneho stavebného dohfadu pocas
realizacie stavby
» zabezpedif zhotovitelovi spolupricu s prajektantom pri zabezpedovani siladu vykonavanych prac a
dodavok s projektom stavby v raimei vikonu jeho autorského dozoru
» zabezpedit kontrolu dopliiovania a zakresfovania zmien do projektovej dokumenticie, podfa ktorej sa
stavba realizuje

» kontrolu zhotovitefom predkladanych dodatkov a zmien projektu

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a dplnost oceiiovacich podkladov a platobnych dokladov, ich stilad s
podmienkami zmluvy

» kontrolu tych &asti diela, ktoré budd v d'alom postupe zakryté alebo sa stani nepristupnymi

» kontrolu postupu préic podla asového harmonogramu

s kontrolu plnenia odsiihlaseného skifobného planu verejnej prace, k fomu predlozi zhotovitef doklady,
ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac a doddvok (certifikaty, atesty, protokoly apod.)

» sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade so zmluvngmi podmienkami a zikonom ¢&. 50/1976 Zb. o
fizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)

+ kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konstrukeii
» spolupracovat pri priprave dokladov pre zavere¢né hodnotenie stavby

+ kontrolu odstrafiovania chyb a nedorobkov

» kontrolu vypratania staveniska.

7.6. Skutodnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané price, nezbavuje zhotovitefa
povinnosti zodpovedat za pripadné chyby a vykondvanie potrebngch kontrol tak, aby bolo zarudené riadne
splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupn vystavby bude objednavatel organizovat na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude
pozfvat fiéastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat ich fiéastnikom kontrolného dia. Vzéjomne
odstthlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych diioeh sa stani pokynom pre zhotovitefa na vykonanie prac,
pokial nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8, Zhotovitel poveruje vykonom funkeie stavbyvedticeho Peter Grejték, osvedZenie o vykonani odbornej skiisky
&. o2142*10*%.

7.9. Zhotovitel vyzve pisomne objednévatel'a na prevzatie diela najmenej 15 dni pred diiom dokonéenia diela,
uvedenym v ¢lanku IIL bod 3.1.1. tejto zmiuvy.

7.10, K preberaciemu konaniun zhotovitel pripravi:

projektovii dokumentaciu skutogného vyhotovenia trvalého diela a to aj v digitdlne] verzii,

stavebné denniky,

reviznu spravu bleskozvodov,

doklady o overeni poZadovanych vlastnosti rozhodujiicich virobkov podfa § 43f a § 47 stavebného
zakona, zakona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zikonov
v zneni neskor$ich predpisov a zdkona & 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkich na vyrobky a o
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorfch zikonov v zneni neskorgich predpisov,

s zdpisy o vykonanych skii§kach (tlakovych skiigkach, skiskach tesnosti a pod.),

e zipisy o kontrole #asti diela, ktoré boli pocas jeho realizdcie zakryté,

Niaklady spojené so zabezpefenim vyiSie uvedenej dokumenticie (podla bodu 7.10) znésa zhotovitel.



7.11. Ak zhotovitel' uvedené doklady k zadatiu preberacieho konania nepredlo¥, objednavatel preberacie konanie
nezacne a zhotoviteFovi vyitétuje vietky naklady, ktoré mu z toho ddvodu vznikli.

7.12. O odovzdani a prevzati diela spi$u zmluvné strany zipisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak objednavatel v
zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.
7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho &asti méZe objednavatel odmietnuf pre chyby a nedorobky a# do ich odstranenia.

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel vypratat v termine, ktory uré objednavatel v zapisnici o odovzdani a
prevzati diela.

7.14. Zhotovitel zodpoveda za &stotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitef odstrani na vlastné néklady odpady,
ktoré s vysledkom jeho &innosti,

7.15. Vlastnikom stavhy je objednavatel. Nebezpetenstvo Skody na diele a na veciach a materidloch, potrebnych
na jeho zhotovenie znéa zhotovitel' do protokelarneho prevzatia diela objednavatelom.

7.16. Zhotovitel zostdva vlastnikom stavebngch materidlov, virobkov a zariadeni, ktoré dodal na zhotovenie diela,
aZ do ich Ghrady objednivatefom.

7.17. Objednévatel zabezpedi vietky rozhodnutia orginov §tatnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

7.18. Zhotovitel' tymto v silade s § 41 ods. 3 zdkona &. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zikonov v zneni neskorich predpisov (d'alej len ,ZVO“) uvidza v prilohe &. 2 Podiel plnenia
zo Zmluvy, ktory md uchddzaé v fmysle zabezpetit subdodivatefom - wtdaje o véetkych zndmych
subdodéavateloch, ddaje o osobe oprévnenej konat za subdod4vatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia,

719  Ka¥d§ navrhovany subdodévatel musi spifiaf podmienky Giéasti tykajiice sa osobného postavenia a nesmii
u neho neexistovat dovody na vyliaenie podfa § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7, opravnenie dodavaf tovar,
uskutogtiovat stavebné prace sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu zékazky, ktordt ma subdodavateF plnit,

7.20. Zhotovitel je v silade s § 41 ods. 4 ZVO povinn§ pisomne ozndmit objednavatelovi akikolvek zmenu
tdajov o subdodavatefovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene fidajov dozvedel. Zhotovitel je povinny najneskdr
5 pracovnych dni, ktoré predchadzajii diiu, kedy m4 nastat zmena subdodavatela predlo#if pisomni Ziadost o
stthlas so zmenou subdodavatela objednévatefovi, ktor bude obsahovaf minimélne: deii, kedy mé nastat zmena
subdodévatela, identifikaéné adaje navrhovaného subdodivatela, fGdaje o osobe oprivnenej konat za
subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia. Pokial objednivatel do diia
predchadzajliceho diiu, v ktorom ma nastat zmena subdodévatefa neoznimi zhotovitelovi pisomne, e so zmenou
subdodéavatela nesiihlasi, vritane uvedenia konkrétnych dévodov mestihlasu, plati, Ze sthlas bol zhotovitelovi
udeleny,

7.21. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu.

Clanok VIII.
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so stavebnym zikonom a vyhléskou
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky & 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré
ustanovenia stavebného zékona, odo difia zadatia pric a% do odstranenia poslednej chyby, resp. nedorobku,
zisteného pri kolaudAcii stavby. Stavebny dennik sa musi nach4dzat na stavbe a musi byt trvale pristupny. Z4pisy
do neho robi zhotovitel v dei, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

8.2. Okrem zéstupcov zhotovitela, objednévatel'a a projektanta méiu do stavebného dennfka vykonavat zdznamy
povereni zastupcovia prislugngch organov §tatnej spravy.

8.3. Zépisy v stavebnom denniku sa nepovaZuji za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad pre vyhotovenie
dodatkov k zmluve v siilade so zakonom o verejnom obstaravani,



Clénok IX,
Zmluvné pokuty

9.1, Zhotovitel zaplati za ome&kanie s dodanim predmetu plnenia zmluvnd pokutu vo vyske 0,03 % z ceny diela
uvedenej v lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj zadaty deil omeskania.

g.2, Za omegkanie s odstranenim chyb, reklamovanych v ziruénej dobe sa zhotovitel zavizuje zaplatif 50,00 EUR
denne aZ do ich odstrénenia, a to za kazda chybu zvIast.

9.3. Objednavatel’ zaplati zhotovitelovi za omeskanie s thradou faktiry zmluvni pokutu vo vyske 0,03 % =
fakturovanej ceny za kaZdy aj zadaty defi omesgkania.

9.4. V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost uvedent v élanku X. bod 10.9. tejto zmluvy, objednavatel ma pravo
uplatnit si voéi zhotovitefovi zmluvnéd pokutu vo vyske 0,01 % z ceny diela uvedenej v élanku IV. bod 4.2. tejto
zmluvy,

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyluéuje povinnost zhotovitela uhradit objednivatelovi kodu, ktora vznikla
nesplnenim zavizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvajt.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokit bude vykonané pisomnou formeu.

Clanok X.
Ostainé ustanovenia, odstipenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zavizuji, Ze obchodné a technické informécie, ktoré si navzajom poskytli, nepouzija na
iné déely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel prehlasuje, Ze zabezpeéi pokrytie vSetkych &innosti vyplyvajicich z plnenia tejto zmluvy
zamestnancami s potrebnymi osvedéeniami a oprivneniami v zmysle platnej legislativy,

10.3. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrZiavat vieobecne zaviizné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy, Zhotovitel sa bude
riadif vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednévatela, zapismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych strin.

10.4. Objednévatel je opravneny odstipit od zmluvy:
» ak zhotovitel bezdévodne odmietne prevziaf stavenisko,
o ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykondvaného diela podia STN a objednivatelom zistené chyby
neodstrani v dohodnutych terminoch,

10.5. Zhotovitel je opravneny odstapit od zmluvy:
» akje objednavatel v omegkani s (ihradou faktiry o viac ako 60 dni po uplynuti lehoty jej splatnosti, alebo
v pripade, ak napriek opakovanej pisomnej vyzve zhotovitel'a a poskytnuti dodatoénej primeranej lehoty,
v dlzke minimalne pitndst (15) pracovnych dni na napravu, objednavatel neposkytne zhotovitel'ovi
sic¢innost, ktora je nevyhnutné pre riadne plnenie tejto zmluvy,

10.6. Omegkanie zmluvnych strin v zmysle § 365 a 370 Obchodného zidkonnika je povazované za podstatné
poruSenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika a opraviiuje na jednostranné odstiipenie
od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstipenie od zmluvy musi byt oznimené pisomne. V odstiipeni musi byt uvedeny dévod, pre ktory
zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

10.8. V pripade, Ze dgjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto &lanku zmluvy, vykonané
prace budi odadétované fakttirou. Objednéavatel uhradi niklady, ktoré preukazatene zhotovitefovi vznikli a boli
zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.9. Zhotovitel je povinny strpief vykon kontroly/auditu siavisiaceho s dodivanymi stavebnymi pracami
kedykolvek polas platnosti a aéinnosti Zmluvy o poskymuti nenavratného finanéného prispevku, a to
opravnenymi osobami na vikon tejto kontroly/auditu a poskytniif im vetku potrebnd siidinnost.



10.10. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu v zmysle bodu 10.9. tohto ¢lanku zmluvy sit najma:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby,
b) Utvar nislednej financnej kontroly a nimi poverené osoby;
c} Najvyssi kontrolny tirad SR, prislugna Spréva finanénej kontroly, Certifikaény orgén a nimi poverené osoby,
d} Orgin auditu, jeho spolupracujiice orgéany a nimi poverené osoby,
e) Splnomocneni zistupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Osoby prizvané orginmi uvedenymi v pism. a} aZ e) v silade s prislugnymi privnymi predpismi SR
a prdvnymi aktmi EU,

10.11. Zmluvné strany budd zbavené zodpovednosti za astoéné alebo éplné neplnenie zmluvngch povinnosti, ak
k tomu déjde z dévodu vysSej moci. Za vy8Siu moc st povaované okolnosti vyludujtice zodpovednost v zmysle
ustanovenia § 374 Obchodného zdkonnika. Za vy$Siu moc sa napr. povaZujii aj nepriaznivé poveternostné
podmienky. Za nepriaznivé poveternostné podmienky sa pre téely tejto zmluvy povasuji dni s priemernon
dennou teplotou niZfou ako -5 °C a tieZ dni, podas ktorych trvaji v pracovnej dobe nepretr#ité zri¥ky minimalne 6
hodin. Takéto nepriaznivé poveternostné podmienky viak nevyludujt price v interiéri, krytom alebo zateplenom
priestore. VSetky tieto skutoénosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zistupcom
objednévatela. V pripade rozporov sa pouZiji idaje namerané SHMU na meracej stanici najbliZej k stavenisku.
Ak nastan( prekazky vy3Sej moci, je zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, povinna bezodkladne informovat
druht zmluvni stranu o povahe, za¥jatku a konci udalosti vysSej moci, ktord jej brani v plneni povinnostf podla
tejto zmhuvy. Terminy plnenia sa v tomto pripade prediujti o dobu trvania vy$3ej moci a prisluini zmluvna
strana, ktorej sa prekaka tyka, poéas tejto doby nie je v omeskani. Zodpovednost dotknutej zmluvnej strany viak
nie je vyli¢end a termin plnenia sa nepredlZuje, pokial tito zmluvni strana nesplnila svoju povinnost
bezodkladne informovat druh(t zmluvnii stranu o povahe a zadiatku udalosti vySSej moci. Ak doba trvania
okolnosti vy$Sej moci presiahne devitdesiat (90) dni a zmluvné strany sa nedohodnii na primeranej zmene tejto
zmluvy, ktorékolvek zo zmiuvnych strin je opravnena odstipif od tejte zmluvy. Pre Giéinky odstiipenia platia
ustanovenia ¢, X, primerane.

Clanok XI.
Zivereéné ustanovenia

11.1. Tato zmluva nadobiida platnost dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost diom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela a zirovei po splneni odkladacej podmienky,
ktorou je schvilenie zikazky, ktord je predmetom tejto zmluvy v ramei kontroly verejného obstarivania, tj.
dorucenie spravy z kontroly verejiného obstardvania objednavatefovi ako prijimatelovi nenévratného finan#ného
prispevku.

11.2, Zmluva méZe byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenjmi zistupcami zmluvnych
strdn. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy moino uskutoénif len pisomne po predchidzajiicej dohode obidvoch
zmluvnych stran a pri dodrfani postupov pri uzatvarani dodatkov podra § 18 zdkona o verejnom obstardvani, inak
je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.

11.3. Pokial v zmluve nie je dohodnuté niedo iné, platia pre zmluvny vztah fiou zaloZeny ustanovenia Obchodného
zdkonnika.

11.4. Neoddelitelnou stigastou tejto zmluvy je Priloha & 1 — podrobny rozpodet podla vikazn vimer v tladenej
podobe a v elektronickej podobe so zackrihlenim funkciou ROUND na 2 desatinné miesta (vo formate MS Excel).
Zhotovitel je povinny predloit elektronicki verzin podrobného rozpottu objednévatelovi (vo forméte MS Excel),
ako aj predkladaf v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) ka#di zmenu tohto podrobného rozpodiu, ku ktorej
ddjde podas realizdcie predmetu zmluvy a Priloha & 2 - Podiel plnenia zo Zmluvy, ktory m4 uchédzaé v imysle
zabezpetit subdodavatelom.

11.5. Zmluvné strany si zmluvu preéftali, porozumeli a na znak siihlasu s jef obsahom dobrovolne vlasthorugne
podpisali.

11.6. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel je povinnon osobou v zmysle § 2 zikona &. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informdcidm v platmom zneni a sthlasi so zverejnenim a spristupnenfm ohsahu tejto
zmluvy,

11.7. Zmluvné strany prehlasujit, %e si spdsobili k privnym tfikonom a ich zmluvna volnost nie je ni¢im
obmedzena.



11.8. Zmluva je vyhotovend v 5 exemplaroch, z ktorych tri sii uréené pre objednavatela a dva pre

zhotovitela,
V Presove, diia 29.8:2017% Vol dita LERCAN
Za zhotovitel'a: Za objednévatela:
NORTHEAST, s.ro. “Radovan Rokodng
Rastislav Skerlik Starosta obee
konatel

Priloha &. 1 — podrobny rozpocet podla vikazu vimer v tlalenej podobe a v elektronickej podobe (vo
forméte MS Excel so zaokrithlenim funkeiou ROUND na 2 desatinné miesta)
Priloha é&. 2 — Podiel plnenia zo Zmluvy, ktory mé uchddzaé¢ v Gmysle zabezpe¢if subdodavatefom



